



Con el propósito de tener transparencia y buena gobernanza, el Concejo Municipal, el 5 de mayo de 2025, autorizó al fiscal designado por la ciudad a realizar una investigación independiente sobre el proyecto del Centro Acuático. Las actualizaciones sobre la investigación se proporcionarán en esta página web a medida que estén disponibles.

"Tu ciudad, tu derecho a saber"

Centro Acuático de Huntington Park: Cronograma y preguntas frecuentes (FAQ)

2019-2020: Contratación inicial y desafío legal

- **6 de agosto de 2019:** La ciudad otorga un contrato de diseño y construcción a "JT Construction" por \$ 24.5 millones, y un contrato de administración, inspección, y gestión del proyecto a "Infrastructure Engineers (IE)."
- **15 de agosto de 2019:** Contratos finalizados

2020 - 2021: El proceso de Licitación se Ejecuta de Nuevo

- **1 de diciembre de 2020:** El Concejo de Cuentas de la Fuerza de la Industria de la Construcción (CIFAC) presenta una demanda desafiando el proceso de licitación.
- **1 de diciembre de 2020:** La ciudad rescinde el proceso del contrato e inicia un nuevo proceso competitivo para el contrato
- **Enero-julio de 2021:** Se inicia un nuevo proceso de licitación (RFQ/RFP); Varias empresas son invitadas.
- **17 de agosto de 2021:** La ciudad adjudica el contrato de diseño y construcción a JT Construcción por \$ 23.9 millones.

2022-2024: Obstáculos ambientales

- **2020-2024:** Desafíos ambientales continúan debido a la ubicación del proyecto en un antiguo vertedero.
- **Orden de cese y desistimiento:** Emitida por la Agencia de Cumplimiento Local (LEA) que prohíbe cualquier construcción hasta que se obtengan las aprobaciones regulatorias del medio ambiente.
- **Documentación regulatoria sometida varias veces:** La ciudad trabaja con consultores para cumplir con los requisitos ambientales del uso del suelo.

2023-2025: Supervisión financiera y rendición de cuentas

- **Mediados a finales de 2023:** Pagos realizados a "JT Construction" por un aproximado de 9.2 millones de dólares.
- **Septiembre-octubre de 2024:** El administrador de la ciudad detiene todos los pagos debido a crecientes preocupaciones financieras y operativas del proyecto.
- **Noviembre de 2024:** El administrador de la ciudad ordena a JT Construction que ejecute la transición para entregar el control y devolver el acceso del lugar del proyecto a la Ciudad.
- **16 de enero de 2025:** La Ciudad le da una carta de cese y desistimiento a "JT Construction" demandando que abandone el lugar del proyecto, y regrese todos los materiales de construcción a la ciudad no mas tarde del 15 de febrero de 2025. La Ciudad prohíbe a JT Construction continuar con cualquier trabajo de construcción o gastar cualquier dinero asociado a este.

- **15 de febrero de 2025:** “JT Construction” falla en cumplir con la fecha para desocupar el lugar del proyecto y regresar los materiales de construcción.
- **26 de febrero de 2025:** La Oficina de Investigación del Fiscal de Distrito de Los Ángeles ejecuta órdenes de allanamiento en varios lugares. La investigación, (Nombre del caso: Efrén Martínez, P20-0267) se centra en el posible mal uso de millones de dólares en fondos públicos asignados para la construcción del centro acuático en Salt Lake Park.
- **6 de mayo de 2025:** El Concejo Municipal nombra a la Oficina del Fiscal de la Ciudad para iniciar una auditoría independiente del proyecto.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: ¿Por qué se detuvo el proyecto?

R: El proyecto se detuvo debido a preocupaciones sobre la mala gestión financiera y operativa, y las restricciones ambientales relacionadas con la historia del sitio usado como un vertedero. Cambios en la supervisión e investigaciones formales ahora están en marcha.

P2: ¿Cuánto dinero se ha gastado en el proyecto?

R: Se pagaron aproximadamente \$9.24 millones a JT Construcción, con más de \$6.4 millones actualmente sin contabilizar en términos de servicios cumplidos por la compañía. Se está llevando a cabo una auditoría financiera para determinar la validez y el valor de esos pagos.

P3: ¿Qué acciones legales ha tomado la Ciudad?

R: La Ciudad ha emitido una orden formal de cese y desistimiento a JT Construction, ha ordenado la devolución de todos los materiales y equipo comprados por la Ciudad y ha remitido el asunto al Fiscal de la Ciudad para una mayor investigación.

P4: ¿Cuáles son los problemas ambientales?

R: El sitio se encuentra en un antiguo vertedero regulado por CalRecycle y la Agencia Local de Cumplimiento (LEA). Una orden de cese y desistimiento de la agencia de cumplimiento local sigue vigente y se han requerido extensos planes de prueba y remediación. Hasta que se otorgue la autorización ambiental, la construcción no puede continuar.

P5: ¿Cuál es el plan actual para el sitio?

R: La Ciudad ahora está buscando una nueva visión para rediseñar el Parque de Salt Lake, que pueda incluir un componente acuático o recreativo revisado. Se ha contratado a una firma nueva de arquitectura y la fase de diseño está en marcha, totalmente independiente de la estructura del proyecto anterior.

P6: ¿Recuperará la Ciudad los fondos perdidos?

R: Ese es el objetivo de la Ciudad. El asunto está bajo revisión legal y se están tomando todas las medidas necesarias para responsabilizar a las partes involucradas y así buscar la recuperación de los fondos públicos.